

ПЛАН

снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства

по Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
(главный распорядитель средств федерального бюджета)

Раздел I

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

№ п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта, кв. м Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Реестровый номер федерального имущества	Документ- основание для выделения средств федерально го бюджета (начала строительст ва)	Фактические расходы на реализацию инвестиционно го проекта тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета	Остаток сметной стоимости, тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2017 г.	Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства		Срок ввода объекта в эксплуатацию
								Всего, тыс. рублей	В том числе за счет средств федерального бюджета, тыс. рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ФГБУ «Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных» «Полевая геодезическая лаборатория» Московская область, Мытищинский район, с. Троице-Сельцы специальное назначение	346,7 352 325,6 (в уровне цен 1994 года)	2015-2016 2015-2019 завершающая 93 %	от 24.11.2011 № В12770071663	-	6 129,5	3 000	3 000	0,0	2021



Заместитель руководителя Росреестра

М.В. Баранова

Раздел V

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в собственность субъекта Российской Федерации или в муниципальную собственность

№ п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Реестровый номер федерального имущества	Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета	Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства	Срок передачи объекта незавершенного строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ФГБУ «ФКП Росреестра» по Оренбургской области Незавершенный строительством жилой дом Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ленина, д. 67 иное	121,4 430,0	- 2001 95%	от 16.09.2016 № П12570014546	-	-	В состав имущества казны Российской Федерации с передачей в муниципальную собственность	2021



Заместитель руководителя Росреестра

М.В. Баранова


Раздел VIII

Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не началось

№ п/п	Заказчик, застройщик объекта	Мощность объекта	Планируемый период строительства	Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета	Наличие разработанной проектной документации	Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности использования разработанной проектной документации	Срок реализации предлагаемых решений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<p>Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области</p> <p>«Строительство административного здания Управления Росреестра по Астраханской области»</p> <p>Астраханская область, г. Астрахань, Кировский район, ул. М. Горького / ул. Л. Шмидта</p> <p>общественное (административное) назначение</p>	<p>3 231,02</p> <p>202 846,1</p>	<p>2015 – 2016</p> <p>2007, 2015 – 2016</p> <p>3% начальная</p>	<p>Приказ Росреестра от 19.12.2014 № П / 620 (в редакции от 19.10.2015)</p>	<p>5 000</p> <p>5 000</p>	<p>Положительное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий от 02.12.2016 № 0335-16/РГЭ-3709/02</p> <p>Положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта от 19.12.2016 № 0351-16/РГЭ-3709/05</p>	<p>Включение объекта в непрограммную часть федеральной адресной инвестиционной программы на 2021 – 2023 годы</p>	<p>Три года с момента включения в ФАИП</p>

<p>2. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области</p> <p>Строительство межрегионального учетно-регистрационного центра в Калужской области, г. Калуга</p> <p>Калужская область, г. Калуга</p> <p>общественное назначение</p>	<p>12000</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>2014</p> <p>-</p>	<p>Постановление Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 № 903 «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2019 годы)</p>	<p>3 240,0</p>	<p>Эскизный проект</p>	<p>Списание с баланса капитальных вложений</p>	<p>2021</p>
---	-----------------------	-------------------------------	--	----------------	------------------------	--	-------------

Заместитель руководителя Росреестра



М.В. Баранова